

令和7年度工事発注計画

※記載内容は令和7年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和7年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	湯沢	湯沢管内 舗装補修工	関越道 水上IC～小千谷IC間	390日	舗装工	打換工(表層・小型切削機) 約5,000m <sup>2</sup>	60百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	令和7年10月1日より工事場所を月夜野IC～小千谷IC間に変更
2	湯沢	湯沢管内 路面標示工	関越道 水上IC～小千谷IC間	390日	交通安全・ 施設工	路面標示工 JIS規格型A1・B1 約84,000m 路面標示工 JIS規格型C1 約5,200m <sup>2</sup>	25百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	規制作業は含まない 令和7年10月1日より工事場所を月夜野IC～小千谷IC間に変更
3	湯沢	湯沢管内 カルバートボックス補修工	関越道 水上IC～小千谷IC間	270日	トンネル工 (C-BOX)	はく落対策工(断面修復) 約250m <sup>2</sup> 目地鉄板撤去及び設置工 3箇所	40百万円	R7.3月中	一般道規制	
4	湯沢	湯沢管内 集水ますグレーチング補修工	関越道 水上IC～小千谷IC間	360日	土工	蓋取替工(グレーチング) 約160箇所	10百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	
5	湯沢	湯沢管内 円形水路補修工	関越道 水上IC～小千谷IC間	360日	土工	円形水路補修工(ネアラソ工法) 約230m	25百万円	R7.3月中	車線規制	
6	湯沢	湯沢管内 伸縮装置改良工	関越道 水上IC～小千谷IC間	240日	橋梁工	伸縮装置改良工 約80m (6箇所)	25百万円	R7.3月中	車線規制	規制作業は含まない
7	湯沢	湯沢管内 標識補修工	関越道 水上IC～小千谷IC間	240日	交通安全・ 施設工	標識板取替工(内照式) 3箇所 標識板取替工(反射式) 74箇所	15百万円	R7.4月～R7.6月	路肩規制	