

令和7年度工事発注計画

※記載内容は令和7年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和7年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	長岡	長岡管内 避難階段設置工	北陸道 長岡JCT～三条燕IC	180日	土工	構造物掘削工 51.3m コンクリート 28.1m3	15百万円	R7.3月中	なし	
2	長岡	長岡管内 橋梁桁端部補修工	関越道 小千谷IC～長岡IC	270日	橋梁工	コンクリートはつり工 33.3m2 断面修復工 97.0m2	20百万円	R7.3月中	なし	越路高架橋P3
3	長岡	長岡管内 伸縮装置改良工	北陸道 柿崎IC～西山IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	240日	橋梁工	伸縮装置取替工 100m	45百万円	R7.3月中	車線規制	規制作業は含まない
4	長岡	長岡管内 排水構造物改良工	北陸道 柿崎IC～米山IC 下り米山SA	240日	土工	排水溝修繕工（ネプラス工法） 18m	5百万円	R7.3月中	なし	
5	長岡	長岡管内 あと打ちコンクリート補修工	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	240日	交通管理・施設工	橋梁あと打ちコンクリート補修工 15m2	10百万円	R7.3月中	車線規制	規制作業は含まない
6	長岡	長岡管内 舗装補修工	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	390日	舗装工	機械打換工（中型・大型切削機） 10,000m2	50百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	規制作業は含まない
7	長岡	長岡管内 路面標示工	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	390日	交通管理・施設工	路面標示工 JIS規格型B1 100,000m	15百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	規制作業は含まない