

令和7年度工事発注計画

※記載内容は令和7年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和7年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	新潟	新潟管内 田面整備工（水路補修工）（R6秋）	日東道 聖籠新発田IC～荒川胎内IC	150日	土工	水路嵩上げ工 A 249.6m 溝畔築立工 A 256.0m	10百万円	実施済み	一般道規制	交通誘導員を含む
2	新潟	新潟管内 田面整備工（田面補修工）（R6秋）	日東道 聖籠新発田IC～荒川胎内IC	150日	土工	整地均平工 A 6.67ha 川砂補充工 A 104m ³	5百万円	実施済み	なし	
3	新潟	新潟管内 橋梁部ワイヤロープ式防護柵改良工	日東道 中条IC～荒川胎内IC	210日	交通安全・施設工	橋梁部ワイヤロープ支柱基礎改良工 A 44基 中間端未設置工 A 2箇所	10百万円	実施済み	なし	夜間通行止規制内作業有り 交通誘導員を含む
4	新潟	新潟管内 伸縮装置取替工	北陸道 巻潟東IC～新潟西IC	210日	橋梁工	伸縮装置取替工 E（S=30mm）（Y）5.4m	5百万円	実施済み	車線規制	交通規制は含まない 下り木場橋P2走行
5	新潟	新潟管内 橋梁桁端補修工	北陸道 巻潟東IC～新潟西IC	270日	橋梁工	はつり工 13.86m ² 断面修復工 13.86m ²	5百万円	R7.3月中	なし	下り国見橋A1
6	新潟	新潟管内 路肩排水溝改良工	北陸道 三条燕IC～巻潟東IC	270日	土工	排水溝改良工 1式 コンクリートシール工 1式	10百万円	R7.3月中	路肩規制	交通規制は含まない
7	新潟	新潟管内 ベンチ改良工	北陸道 下り線 黒崎PA 磐越道 上下線 阿賀野川SA	150日	土工	ベンチ改良工 25基	5百万円	R7.4月～R7.6月	なし	
8	新潟	新潟管内 舗装補修工	北陸道 三条燕IC～新潟中央JCT 日東道 新潟中央JCT～荒川胎内IC 磐越道 津川IC～新潟中央IC	390日	舗装工	切削オーバーレイ工 4,300m ²	30百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	交通規制は含まない
9	新潟	新潟管内 田面整備工（田面補修工）（R8春）	日東道 聖籠新発田IC～荒川胎内IC	150日	土工	整地均平工 1式 川砂補充工 1式	10百万円	R8.1月～R8.3月	なし	
10	新潟	新潟管内 路面標示工	北陸道 三条燕IC～新潟中央JCT 日東道 新潟中央JCT～荒川胎内IC 磐越道 津川IC～新潟中央IC	270日	交通管理・施設工	路面標示工 JIS規格型A1 30,000m 路面標示工 JIS規格型C1 6,000m ²	25百万円	R7.4月～R7.6月	車線規制	交通規制は含まない